

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO COMUNE DI AZEGLIO

DEFINITIVO - ESECUTIVO

MESSA IN SICUREZZA PIAZZA DELLE PIANE

CRONOPROGRAMMA

| COMMITTENTE: | PIAZZA | E DI AZEGLIO MASSIMO D'AZEGLIO N.2 | | DATA: APRILE 2022 |
|-------------------|---------|--|---|----------------------|
| | 10010 A | ZEGLIO (TO) | | REV.: 0000 |
| | | | | VAR.: 0000 |
| PROGETTO: | STUDIC | | N° TAV.: 0000 FILE: 2033_ESEC_Progetto | |
| RESPONSABILE: | | COLLABORAZIONE: | VISTO: | |
| ARCH. A. GASTALDO | BRAC | ARCH. ALBERTO BEATA | ARCH. A. GASTALDO BRAC | 2033 |

i.1 - CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

| | 1a s | setti | man | a | 2 a | settii | man | a | 3a settimana | | | | 4a settimana | | | | į | 5a settimana | | | | 6a settimana | | | | 7a settimana | | | | 8a settimana | | | | 9a settimana | | | | 10a settimana | | | | 11a settimana | | | | | 12a s | a | 13a settima | | | na | | |
|-----------------------------|-------|-------|-----|---|------------|--------|-----|---|--------------|-----|-----|---|--------------|-----|---|-----|---|--------------|----|---|-----|--------------|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|---|--------------|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|---|---------------|-----|-----|-----|---------------|----|----|-----|-----|-------|-----|-------------|-----|-----|-----|---|-----|
| | I m r | m g | v s | d | l m | m g | v s | d | mr | n g | v s | d | I m | m g | V | s d | H | m m | gv | S | d I | mn | n g | v s | d I | mr | n g | v s | d | l mr | n g | v s | d I | mı | n g | v s | d | I m | m g | V S | s d | Ιn | nm | gv | s c | I b | mm | n g | v s | d I | l m | m g | V | d d |
| INSTALLAZIONE DEL CANTIERE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEMOLIZIONI e SCAVI | | | | | | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORDOLI E GETTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | П | |
| PAVIMENTAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGNALETICA | | | | | | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | | | | | П | | | П | | | | | | | | | | | | | | | | | | | П | |
| OPERE DA GIARDINIERE | | | | | | | | | | | | | | | П | | П | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | П | | | | | П | |
| IMPIANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | П | |
| SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |