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Ing. M. VERNETTI ROSINAIDRAULICAIDR
Ing. G. ZAPPALA'IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALIIEL
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Ing. A. BREGOLIN

COMUNE DI AZEGLIO

5919 141

Loranzè, Agosto 2023

COMUNE DI AZEGLIO, PIAZZA MASSIMO D'AZEGLIO, N° 2
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Arch. Marco DI PERNA
N°419 ORDINE ARCHITETTI 
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 3 g

Rimozioni, sostituzione e ripristini 75 g

Rimozione di serramenti esterni 25 g

Montaggio di serramenti esterni 46 g

Ripresa di intonaci interni 12 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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